

Gantt-schema IKOT D1

Januari	Februari				Mars					April				Maj		
	D1	D2	D3	D4	D5 D6						LEDIGT	LEDIGT	D7		D8	D9
27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	

Etablering



Produktbeskrivning



Kundundersökning



Analys av existerande lösningar



Koncept

- Konceptgenerering
- Vidareutveckling
- Korsbefrukta
- Konceptval



Slutgiltig kravspecefikation



Konstruktion

- Systemarkitektur
- Detaljkonstruktion
- Produktionsanpassning
- Kostnadsuppskattning



Utvärdering och verifiering

- Prototyp tillverkning
- Testkörning
- Analys av måluppfyllnad



Dokumentation



Presentation



